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ममतादेवी यादव
(विशेष अदालतको मुद्दा नं. ०७८-CR-००९३ र फैसला मिति २0८०/११/०८

	गैरकानूनी लाभ वा हानी पुराउने बदनियतले कार्य गरी भष्ट्राचार गरेको। 
	तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर राजकुमार गोइत र इन्जिनियर  उग्रानन्द पाठकलाई भ्रष्टाचार निवारण, ऐन 2059 को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ङ) बमोजिम कसुरजन्य कार्यमा बिगो  रु.66,64,692।22 कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन ।प्रतिवादी भुपेन्द्र यादवको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (४) बमोजिम कसुरजन्य कार्य भएकोले बिगो  रु.21,00,240।97 (एकाइस लाख दुई सय चालीस रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा 8 को उपदफा (4) बमोजिम सजाय हुन।प्रतिवादी विजयकुमार यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (४) बमोजिम कसुरजन्य कार्य गरेको हुँदा बिगो रु.26,54,214।45 (छब्बीस लाख चौवन्न हजार दुई सय चौध रुपैयाँ पैंचालिस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा 8 को उपदफा (4) बमोजिम सजाय हुन,।प्रतिवादी ममतादेवी यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (४) बमोजिम कसुरजन्य कार्य भएकोले बिगो रु.19,10,236।79 (उन्नाईस लाख दश हजार दुई सय छत्तीस रुपैयाँ उनासी पैसा)  कायम गरी सोही ऐनको दफा 8 को उपदफा (4) बमोजिम सजाय हुन,।प्रतिवादी छत्रबहादुर श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (1) को देहाय खण्ड (ङ) बमोजिम कसुरजन्य कार्य भएकोले बिगो रकम रु.2,54,710।76 कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम सजाय गरिपाउँन माग दाबी लिईएको  ।
	फैसलाः
प्रतिबादीहरू राजकुमार गोइत,उग्रानन्द पाठक,बिजयकुमार यादव,छत्रबहादुर श्रेष्ठ,भुपेन्द्रयादव,ममतादेवी यादवले अभियोग माग दावीबाट सफाई पाउने ठहर गरी फैसला भएको।
विशेष अदालतले फैसला गर्दा लिएका आधारः
1) नापी किताव र बिल बमोजिमको निर्माण कार्य नभएको कम परिमाणको काम गरी बढी परिमाणमा काम भएको भनी नापी कितावमा तथा कार्यसम्पन्न प्रतिबेदन तयार गरेको भन्ने आरोपदावी बस्तुनिष्ठ, ठोस र सबुत प्रमाणमा आधारित रहेको भन्न मिलेन।
2) प्रतिबादीहरूले पोल बयान गरेको र सरकारी रकम लिई खाई मासेको पुष्टि हुने आधार बादीले पेस गरेको पाईदैन।
3) निर्माण कार्य पुरा भई निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न भए गरेको निर्मांण कार्यको मात्र भुक्तानी बुझिलिएको अवस्थामा शंक्काको सुबिधा प्रतिबादीहरूले पाउने भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रतिबादीहरू उपर कसुर कायम गर्नु न्यायसंगत देखिएन।

	उल्लिखित आधारहरुलिई विशेष अदालत काठमाण्डौबाट प्रतिवादीहरूलाई आरोप मागदावीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला देहायका आधार, कारणहरुबाट सो हदसम्म बदरबागी रहेको। 
1)  ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (SNRTP) तर्फको नियमित मर्मत संभार र रुख विरूवा रोप्ने कार्य अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीको तर्फबाट विभिन्न ७ वटा सडकमा मर्मत संभारको कार्य गर्दा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीबाट अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई आर्थिक हिनामिना भएकोले उक्त विषयमा थप छानविन गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सक्कलै फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालमा पठाउने भनी नेपाल सरकार, सचिवस्तरको मिति २०७५।०९।१६ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं. ०७५।७६, च.नं. १७४, मिति २०७५।०९।१८ को पत्रसाथ प्राप्त उ.द.नं. 3993, मिति 2075/09/19 को उजुरी परी ।अनुसन्धान शुरू भएको देखिन्छ । सङ्घीथय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र र सोसाथ प्राप्त छानविन प्रतिवेदनको बेहोरा हेर्दा ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (SNRTP) तर्फको नियमित मर्मत सम्भार र रुख बिरुवा रोप्ने कार्य अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीको तर्फबाट विभिन्न ७ वटा सडकमा मर्मत संभारको कार्य गर्दा आयोजना व्यवस्थापन इकाइमा डि.पी.आर. पेस गरी सहमति नलिएको तथा केन्द्रीय आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाइको सहमति बिना कुनै आयोजना अघि नबढाउने भन्ने परिपत्रको उल्लङ्घन गरी आयोजना सँचालन गरेको र प्रक्रिया नपुर्या्इ भुक्तानी गरेको सन्दर्भमा SNRTP-PMU हेटौंडा र ILO को कार्यालयबाट भएको छानविन प्रतिवेदनमा 2075/06/24 को प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीबाट बाह्र (१२) वटा नियमित मर्मत संभारको कार्य संचालन भइरहेको सडकहरुमा ग्राभेल सप्लाई र रुख बिरुवा रोप्ने ( Supply of gravel and tree plantation) कार्यको लागि जम्मा रु.९९,९२,६७२।८४ को लागत अनुमान तयार गरी पाँच वटा (५) प्याकेज बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्र मिति २०७५।०२।१६ मा “कृष्ण राष्ट्रिय दैनिकमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना प्रकाशित गरिएकोमा पाँच वटा ठेक्का्मा माँ जानकी निर्माण सेवा, मलेठ-८, अन्नपूर्ण कन्स्ट्रक्सन, मलेठ-८, एभरेष्ट निर्माण सेवा, छिन्नमस्ता-२ गरी जम्मा तीन वटा मात्र निर्माण व्यवसायीले प्रस्ताव पेस गरेको। उक्त खरिद प्रक्रियाको क्रममा कुनै पनि उल्लिखित प्रस्तावहरुको (bids) को मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (Evaluation Report) आयोजना व्यवस्थापन इकाइ-पूर्व, हेटौँडा (PMUE) मा पठाइएको नदेखिएको, कुनै पनि खरिद सम्झौताको हकमा आसयपत्र (letter of Intent) निकालिएको नदेखिएको भन्ने समेत व्यहोरा देखिन्छ ।यस्तै मिति २०७५।०६।१३ को स्थलगत निरीक्षण गर्दा देखिएको परिमाण एवं DRME र DRMSE ले उपलब्ध गराएको नापजाँचको प्रतिवेदन अनुसार ती सडकहरुमा ग्राभेल तथा रुख बिरुवा रोप्ने कार्य सम्झौतामा भए बमोजिमको कार्य सम्पादन नभए तापनि सो कार्यको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी भएको। नियमित मर्मत संभार कार्यको लागि प्रति कि.मि. रु.१००,०००।-Project Operation Manual (POM) मा उल्लेख भएकोमा जम्मा रु.१,५०,००,०00।-को सीमाभित्र रही खर्च गर्नु पर्नेमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीले सीमाभन्दा बढी खर्च गरी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई आर्थिक हिनामिना गरेकोले उक्त विषयमा थप छानविन गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सक्कलै फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालमा पठाउने भन्नेसमेत बेहोराको पत्र रहेको देखिन्छ ।यसरी संचालित बिभिन्न निम्न ठेक्काबाट बढी रकम भुक्तानी भएको। 
· ठेक्का नं. SNRTP/SAP/SQ/01/074-75: उल्लिखित ठेक्कात अन्तर्गत  चार वटा सडकहरु भारदह-डण्डा-पकरी सडक, पोरताह-बकदुवा सडक, महुली-लोहरजारा-हनुमाननगर सडक र सिमरा-बरमझिया-मालकोट सडकमा “supply and place of gravel at different road” कार्यको लागि रू.१९,९७,०३७।०३ (भ्याटसहित) को लागत अनुमान तयार भएकोमा मिति २०७५।०२।१६ गते सिलबन्दी बोलपत्र लागी सुचना प्रकाशित भएकोमा सबैभन्दा कम अंकमा कबोल गर्ने माँ जानकी निर्माणसेवाले रू १७,६६,४२०.४४ लिई मिति २०७५।०३।२५ गते सम्झौता भएकोमा मिति २०७५।०३।३१ को गोश्वारा भौचर नं. ९८ र नापी किताव अनुसार जम्मा १११३.६९ घनमिटर ग्राभेल कार्यको लागी  रू.१९,९६,०५५।१० भुक्तानी  भएको देखिन्छ । मिति २०७६।०१।०४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका ई.द्रोणमान देव कटुवाल समेतको टोलीले पेश गरेको प्राबिधिक प्रतिबेदन अनुसार ठेक्कामा जम्मा ८४०.४८ घनमिटर मात्र ग्राभेलको कार्य भएको देखिएकोले उक्त कामको मुल्याङकन गर्दा जम्मा रू १५,१३,०४४.१३ मात्र हुने हुँदा रू ४,८३,०१०.९६ बढी भुक्तानी भएको।
· ठेक्काउ नं. SNRTP/SAP/SQ/02/074-75: उल्लिखित ठेक्का अन्तर्गत चार वटा सडकहरु कादरबोना-रौतहट सडक, खरचिमा-काचन-देउरी सडक, राजविराज पम्प क्यानल-दिग्हवा-हरिहरपुर सडक र इनरुवा-कुनौली सडकमा “supply and place of gravel at different road” कार्यको लागि रू.१९,९९,२२४।९९ (भ्याटसहित) को लागत अनुमान तयार भएकोमा मिति २०७५।०२।१६ गते सिलबन्दी बोलपत्रको लागी सूचना प्रकाशन गरिएकोमा पेश भएकोमा कम कबोल अंक रू १७,६५,७९३।३५ पेश गर्ने एभरेष्ट निर्माण सेवाले कबोल गरिएकोमा कार्यको लागि मिति २०७५।०३।२६ को गोश्वारा भौचर नं. ७० र नापी किताव अनुसार १४४५.२९ घ.मी. को ग्राभेल सप्लाईको काम भएको भनी  रू.१४,७८,०५७।३५ (पहिलो रनिङ्ग बिलको रकम) भुक्तानी भएको र मिति २०७५।०३।३१ को गोश्वारा भौचर नं. ९६ बाट रू.५,१७,२८९।१४ (अन्तिम रनिङ्ग बिलको रकम) भुक्तानी भएको रकम समेत गरी जम्मा रू.१९,९५,३४६।४९ भुक्तानी  भएकोमा मिति २०७६।०१।०४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका ई.द्रोणमान देव कटुवाल समेतको टोलीले पेश गरेको प्राबिधिक प्रतिबेदन अनुसार उक्त ठेक्कामा जम्मा ६११ घनमिटरको मात्र ग्राभेलको कार्य भएको हुँदा उक्त कामको मुल्यांकन गर्दा रू ९,६१,१००।०३ मात्र हुन आउने भएको हुँदा रू १०,३४,२४६।४५ बढी भुक्तानी भएको। 
· ठेक्का नं. SNRTP/SAP/SQ/03/074-75: उक्त ठेक्का अन्तर्गत चार वटा सडकहरु कादरबोना-रौतहट सडक, खरचिमा-काचन-देउरी सडक, कल्यानपुर-इनरुवा-फुलबरिया-बनउला-बनउली-बाराही-कुशहाहा सडक र हरिहरपुर-पकरी-बिसहरिया-तिलाठी “plantation and bamboo guard” कार्यको लागि रू.१९,९९,५०१।६७ (भ्याटसहित) को लागत अनुमान तयार भएकोमा मिति २०७५।०२।१६ गते सिलबन्धी बोलपत्रको लागी प्रकाशन भएकोमा सबै भन्दा कम कबोल अंक रू १७,६३,६५२।– पेश गर्ने माँ जानकी निर्माण सेवाले प्राप्त गरेकोमा नापी किताव अनुसार १७२४ संख्यामा बाँसको घेरा लगाई आँपको बिरुबा बृक्षरोपण गर्ने कार्य भएकोमा  उक्त कार्यको लागि मिति २०७५।०३।२६ को गोश्वारा भौचर नं. ७२ बाट रू.४,३३,४९६।२५ (पहिलो रनिङ्ग बिलको रकम) भुक्तानी भएको र मिति २०७५।०३।३१ को गोश्वारा भौचर नं. ९८ बाट रू.१५,५९,४३०।५१ (अन्तिम रनिङ्ग बिल रकम) भुक्तानी भई जम्मा रू.१९,९२,९२६।76  भुक्तानी भएको। मिति २०७६।०१।०४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका ई.द्रोणमान देव कटुवाल समेतको टोलीले पेश गरेको प्राबिधिक प्रतिबेदन अनुसार उक्त ठेक्कामा जम्मा ३२५ आँपको विरूवा बृक्षरोपण गर्ने कार्य भएको देखिएकोले उक्त कामको मुल्यांकन गर्दा जम्मा रू ३,७५,६९६।७५ हुन आउने देखिएकोले रू १६,१७,२३०.०१ बढी भुक्तानी भएको।
· ठेक्का नं. SNRTP/SAP/SQ/04/074-75: उल्लिखित ठेक्का अन्तर्गत चार वटा सडकहरु भारदह-डण्डा-पकरी सडक, इनरुवा-कूनौली सडक, महूली-लोहरजारा-हनुमाननगर सडक र सिमरा-बरमझिया मालकोट सडक “plantation and bamboo guard” कार्यको लागि रू.१९,९९,५०१।६७ (भ्याटसहित) को लागत अनुमान तयार भएको उक्त कार्यको लागी मिति २०७५।०२।१६ गते सिलबन्दी बोलपत्र को सूचना प्रकाशित भएकोमा सबैभन्दा कम बोलप्रत्र पेश गर्ने एभरेष्ट निर्माण सेवाले प्राप्त गरेकोमा नापी किताव अनुसार १७२४ संख्याँमा बाँसको घेरा लगाई आँपको बृक्षरोपण गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । उक्त कार्यको लागि मिति २०७५।०३।२६ को गोश्वारा भौचर नं. ७० बाट रू.४,०४,९९२।- (पहिलो रनिङ्ग बिलको रकम) भुक्तानी भएको र मिति २०७५।०३।३१ को गोश्वारा भौचर नं. ९६ बाट रू.१५,८९,८८२।८८ (अन्तिम रनिङ्ग बिल रकम) भुक्तानी भई जम्मा रू.१९,९४,८७४।८८ भुक्तानी भएको। मिति २०७६।०१।०४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका ई.द्रोणमान देव कटुवाल समेतको टोलीले पेश गरेको प्राबिधिक प्रतिबेदन अनुसार ३२४ वटा बाँसको घेरा लगाई आँपको विरूवा बृक्षरोपण गर्ने कार्य भएको देखिएकोले उक्त कामको मुल्याँकन गर्दा जम्मा रू ३,७४,९०६।८८ मात्र हुन आउने हुँदा रू १६,१९,९६८।– बढी भुक्तानी भएको।
2) ठेक्का ७ नं. SNRTP/SAP/SQ/05/074-75: उल्लिखित ठेक्का अन्तर्गत  दुई वटा सडकहरु रुपनगर-सवानपुर-घोघनपुर सडक, रुपनगर-कञ्चनपुर-पथरी-पदेमरा सडकमा “supply and place of gravel at different road” र “plantation and bamboo guard” कार्यको लागि रू.१९,९७,४०७।४४ (भ्याट सहित) को लागत अनुमान तयार भएकोमा मिति २०७५।०२।१६ गते सिलबन्धी बोलपत्रको लागि सूचना प्रकाशन भएकोमा सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने अन्नपूर्ण कन्सट्रक्सनले प्राप्त गरेको देखिन्छ ।उक्त कार्यको लागी नापी किताव अनुसार ग्राभेल कार्य जम्मा ५७२.६२ घ.मी. र बाँसको घेरा सहित आँपको विरूवा वृक्षरोपण गर्ने कार्य जम्मा सख्याव ८६२ गर्ने भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।उक्त कार्यको लागि मिति २०७५।०३।२६ को गोश्वारा भौचर नं. ७४ बाट रू.४,७१,८२५ (प्रथम रनिङ्ग बिल रकम) र मिति २०७५।०३।३१ को गोश्वारा भौचर नं. १०० बाट रू.१७,७४,८५५।-  (अन्तिम रनिङ्ग बिल रकम) भुक्तानी दिएकोमा जम्मा उक्त प्याकेजमा रू.२२,४६,६८०।०० भुक्तानी भएको। मिति २०७६।०१।०४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका ई.द्रोणमान देव कटुवाल समेतको टोलीले पेश गरेको प्राबिधिक प्रतिबेदन अनुसार ठेक्कामा जम्मा १२१.५ घन.मी. को ग्राभेलको कार्य र १०८ संख्याँ बाँसको घेरा सहित आँपको बृक्षरोपण गर्ने कार्य भएकोले उक्त कामको मुक्यांकन गर्दा जम्मा रू ३,३६,४४३.९४ मात्र हुन आउने देखिएकोले रु १९,१०,२३६।७९ बढी भुक्तानी भएको।
2) । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंङ्गालका इन्जिनियर द्रोणमान देव कटुवाल समेतले मिति २०७६।०१।०४ गतेका दिन स्थलगत रूपमा खटि गई मुचुल्का तथा नापजाँच गरी मिति २०७६\०३\०३ मा पेश गरेको प्रतिबेदन अनुसार  जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीबाट निर्माण गरिएको रुपनगर-सवानपुर-पथरी-भोगनपुर सडक खण्डमा निम्न बमोजिमको supply  भएको gravel हालसम्म पनि laying गरेको नपाइएको, योजनामा सम्झौता भए बमोजिमको परिणाममा gravel supply भएको नदेखिएको।
	Package 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNRTP /SAP/SQ/01/074-075
	
	Maa Janaki Nirman Sewa

	S. N
	Work Description
	Name of the Road
	Payment
	Actual Work

	
	
	
	Qty
	Unit
	Rate
	Amount
	Qty
	Rate
	Amount

	1
	Supply and place of Gravel as per standard sieve analysis having size 5 to 70 mm for maintenance of gravel shoulder and gravel carriageway by reparing pot holes and making irregularities even to the required level
	भारदह- डण्डा-पकरी सडक
	268.83
	Cu.m
	1642
	441418.86
	268.83
	1642
	441418.86

	
	
	पोरताह- बकदुवा सडक
	268.81
	Cu.m
	1643
	441654.83
	204.75
	1643
	336404.25

	
	
	महुली- लोहरजारा- हनुमाननगर सडक
	286.5
	Cu.m
	1542
	441783
	87
	1542
	134154

	
	
	सिमरा- बरमझिया- मालकोट सडक
	289.55
	Cu.m
	1525
	441563.75
	280
	1525
	427000

	
	
	
	
	Net amount
	1766420.44
	840.58
	 
	1338977.11

	
	
	
	
	Amount with VAT
	1996055.097
	 
	 
	1513044.13

	
	
	
	
	Total Overpayment with VAT:
	483010.96
	 



	Package 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNRTP/SAP/SQ/02/074-075
	
	Everest Nirman Sewa

	S. N
	Work Description
	Name of the Road
	Payment
	Actual Work

	
	
	
	Qty
	Unit
	Rate
	Amount
	Qty
	Rate
	Amount

	2
	Supply and place of Gravel as per standard sieve analysis having size 5 to 70 mm for maintenance of gravel shoulder and gravel carriageway by reparing pot holes and making irregularities even to the required level
	कादरबोना- रौतहट सडक
	409.28
	Cu.m
	1078
	441203.84
	127
	1078
	136906

	
	
	खरचिमा- काचन-देउरी सडक
	602.08
	Cu.m
	732
	440722.56
	209
	732
	152988

	
	
	राजविराज पम्प क्यानल- हुवाइ-दिग्हवा- हरिहरपुर सडक
	138.4
	Cu.m
	3194
	442049.6
	88
	3194
	281072

	
	
	इनरुवा- कुनौली सडक
	295.53
	Cu.m
	1495
	441817.35
	187
	1495
	279565

	
	
	
	1445.29
	Net Amount
	1765793.35
	611
	 
	850531

	
	
	
	
	Amount with VAT
	1995346.486
	 
	 
	961100.03

	
	
	
	
	Total overpayment with VAT
	1034246.456
	 



	Package 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNRTP/SAP/SQ/03/074-075
	
	Maa Janaki Nirman Sewa

	S.N
	Work Description
	Name of the Road
	Payment
	Actual Work

	
	
	
	Qty
	Unit
	Rate
	Amount
	Qty
	Rate
	Amount

	3
	*Planting containerised tree and shurb seedings including pitting, transplanting, composting and placing tree guards on toe of embankment slope in plain area, not less than  8m from the road center line, pit size 30 cm diameter* 30 cm depth
	कादरबोना- रौतहट सडक
	431
	no.
	1023
	440913
	110
	1023
	112530

	
	
	खरचिमा- काचन-देउरी सडक
	431
	no.
	1023
	440913
	79
	1023
	80817

	
	*weaving bamboo tree guards using bamboo poles as uprights: 1.6m in height and weaving split bamboo with the outer wall intact around the posts, dimensions of the guard are 0.6m diameter and 1.30 m high
	कल्यानपुर-इनरुवा -फुलबरिया -बनउला- बनउली- बाराही- कुशहाहा सडक
	431
	no.
	1023
	440913
	47
	1023
	48081

	
	
	हरिहरपुर- पकरी- बिसहरिया -तिलाठी
	431
	no.
	1023
	440913
	89
	1023
	91047

	
	
	
	1724
	Net Amount
	1763652
	325
	 
	332475

	
	
	
	
	Amount with VAT
	1992926.76
	 
	 
	375696.75

	
	
	
	
	Total Overpayment with VAT
	1617230.01
	 



	
Package 4
	
	

	SNRTP/SAP/SQ/04/074-075
	
	Everest Nirman Sewa

	S.N
	Work Description
	Name of the Road
	Payment
	Actual Work

	
	
	
	Qty
	Unit
	Rate
	Amount
	Qty
	Rate
	Amount

	4
	*Planting containerised tree and shurb seedings including pitting, transplanting, composting and placing tree guards on toe of embankment slope in plain area, not less than  8m from the road center line, pit size 30 cm diameter* 30 cm depth
	भारदह-डण्डा-पकरी सडक
	431
	no.
	1024
	441344
	2
	1024
	2048

	
	
	इनरुवा-कूनौली सडक
	431
	no.
	1024
	441344
	133
	1024
	136192

	
	*weaving bamboo tree guards using bamboo poles as uprights: 1.6m in height and weaving split bamboo with the outer wall intact around the posts, dimensions of the guard are 0.6m diameter and 1.30 m high
	महूली लोहरजारा हनुमाननगर 
	431
	no.
	1024
	441344
	162
	1024
	165888

	
	
	सिमरा बरमझिया मालकोट सडक
	431
	no.
	1024
	441344
	27
	1024
	27648

	
	
	
	1724
	Net Amount
	1765376
	324
	 
	331776

	
	
	
	
	Amount with VAT
	1994874.88
	 
	 
	374906.88

	
	
	
	
	Total Overpayment with VAT
	1619968
	 



	
Package 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNRTP/SAP/SQ/04/074-075
	
	Annapurna construction

	S.N
	Work Description
	Name of the Road
	Payment
	Actual Work

	
	
	
	Qty
	Unit
	Rate
	Amount
	Qty
	Rate
	Amount

	5
	Supply and place of gravel as per standard sieve analysis having size 5-70mm for maintenance of gravel shoulder and gravel carriageway by reparing pot holes and making irregularities even to the required level
	रुपनगर- सवानपुर- घोघनपुर
	284.76
	Cu.m
	1548
	440808.48
	76.5
	1548
	118422

	
	
	रुपनगर- कञ्चनपुर- पथरी- पदेमरा 
	287.88
	Cu.m
	1532
	441032.16
	45
	1532
	68940

	
	*Planting containerised tree and shurb seedings including pitting, transplanting, composting and placing tree guards on toe of embankment slope in plain area, not less than  8m from the road center line, pit size 30 cm diameter* 30 cm depth *weaving bamboo tree guards using bamboo poles as uprights: 1.6m in height and weaving split bamboo with the outer wall intact around the posts, dimensions of the guard are 0.6m diameter and 1.30 m high
	रुपनगर- सवानपुर- घोघनपुर
	431
	no.
	1022
	440482
	51
	1022
	52122

	
	
	रुपनगर- कञ्चनपुर- पथरी- पदेमरा



	431
	no.
	1022
	440482
	57
	1022
	58254

	
	
	
	
	Net Amount
	1762804.64
	 
	 
	297738

	
	
	
	
	Amount with VAT
	1991969.243
	 
	 
	336443.94

	
	
	
	
	Total Payment
 
	2246680.73
	 
	 
	336443.94

	
	
	
	
	Total Overpayment amount
	1910236.79
	 



. स्थलगत नापजाँच मुचुल्का र सो समेतको आधारमा तयार पारिएको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार उल्लिखित ५ वटा प्याकेजमा खुद काम भए भन्दा रू.६६,६४,६९२।२२ (छैसठ्ठी लाख चौसठ्ठीर हजार छ सय बयानब्बे रुपैयाँ बाइस पैसा) बढी भुक्तानी भएको भन्ने प्रतिबेदन देखिएको।
3) यसरी उपयुक्त तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिबादीहरु के कस्तो कार्यमा संलग्नता रहेका छन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा-  
·  प्रतिवादीहरु राजकुमार गोइत र उग्रानन्द पाठकको हकमा हेर्दा तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर राजकुमार गोइत र इन्जिनियर उग्रानन्द पाठकले ठेक्का नं. SNRTP/SAP/SQ/01/074-75, SNRTP/SAP/SQ/02/074-75, SNRTP/SAP/SQ/03/074-75, SNRTP/SAP/SQ/04/074-75 र SNRTP/SAP/SQ/05/074-75 मा “supply and place of gravel at different road” र "plantation and bamboo guard" कार्यक्रमको उल्लिखित ठेक्काहरुको जम्मा रु.99,71,172।46 (भ्याट सहित) मा निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता भएकोमा निजहरुले निर्माण व्यबसायीहरुबाट पेस भएको बिल अनुसार स्थलगत रुपमा निरीक्षणसमेत गरी अन्तिम भुक्तानीको लागि आ-आफ्नो हस्ताक्षर गरिएको नापी किताब तयार गर्दा पाँचवटा प्याकेजको जम्मा रु.1,02,25,883।95 (भ्याट सहित) को झुट्टा नापी किताब/प्रतिवेदन बनाई कार्यालयमा पेस गरी स्वीकृत गरेकोमा आयोगको स्थलगत निरीक्षण टोलीले मिति 2076/01/04 मा स्थलगत रुपमा खुद काम भएको सम्बन्धमा निज प्रतिवादीहरु समेतको रोहवरमा नापजाँच मुचुल्का तयार गरी पेस गरेको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार उल्लिखित पाँचवटा ठेक्काहरुमा जम्मा रु.35,61,191।73 मात्रको कार्य भएको देखिंदा खुद काम भएको भन्दा बढी रकम रु.66,64,692।22 भुक्तानी दिने र लिने कार्य गरेको देखिएको हुँदा बढी कामको परिमाण देखाई झुट्टा नापी किताब बनाई हस्ताक्षरसमेत गरी सोही नापी किताबको आधारमा बढी रकमको बिल बनाई भुक्तानी समेत भई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको देखिन्छ ।प्रतिबादी उग्रानन्द पाठकले मौकामा बयान गर्दा ग्रामिण यातायात सुदृढिकरण कार्यक्रम तर्फको रूपनगर-सवानपुर पथरी घोघनपुर सडकहरूको नियमित मर्मत संभार र रूख विरूवा रोप्ने कार्यमा र बिभिन्न सडकहरू को DPR  तयार गर्ने कार्यमा चेकजाँच गरी कागजातहरू कार्यालय प्रमुख समक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी गर्ने जिम्मेवारी भएको भनी बयान गरेका छन ।कार्यालय प्रमुखको आदेश अनुसार मैले मुल्यांकन कार्यमा सहयोग मात्र गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको बयान गरेका छन ।प्रतिबादीहरूले मौकामा बयान गर्दा निर्माण गरिएकोमा काम Estimate अनुसार नै भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको बयान गरेपनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गरिएको नापजाँचलाई अन्यथा भन्न सकेको छैनन ।अदालतमा बयान गर्दा समेत प्रतिबादीहरूले उक्त नाँपजाँचलाई अन्यथा भन्न सकेको अवस्था देखिदैन।
·  प्रतिवादी भुपेन्द्र यादव माँ जानकी निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर रहेको। निज प्रतिवादी भुपेन्द्र यादवले ठेक्का नं. SNRTP/SAP/SQ/01/074-75 र SNRTP/SAP/SQ/03/074-75 को निर्माण कार्यको लागि तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीसँग ठेक्का नं SNRTP/SAP/SQ/01/074-75 को लागि रु.19,96,055।09 (भ्याट सहित) र ठेक्का नं. SNRTP/SAP/SQ/03/074-75 लागि रु.19,92,926।76 (भ्याट सहित) गरी जम्मा रु.39,88,981।85 मा सम्झौता गरी अन्तिम भुक्तानीको लागि रु.39,88,981।85 को बिल पेस गरी सोही बमोजिमको भुक्तानी लिए तापनि ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम काम नगरी, काम नगरेको हकमासमेत झुट्टा बिल बनाई पेस गरेको र नापी किताबमा समेत हस्ताक्षर गरी सम्पन्न नगरेको नभएको कामलाई समेत भएको गरेको बनाई खुद काम भएको मूल्य रु.18,88,740।88 भन्दा रु.21,00,240।977 बढी भुक्तानी लिई आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको देखिन्छ ।प्रतिबादीले सम्मानित अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा बाढी प्रभाबित क्षेत्रमा बर्षातमा आएको बाढीले ग्राभेल लस बढी भएको र सम्बन्धित निकायबाट रूख बिरूवामा पानी हाल्ने लगायत संरक्षण गर्ने कार्य नगरेकोले बृक्षरोपण गरिएका बिरूवाहरू बाच्न नसकेको हो भन्ने समेत व्यहोराको बयान गरेपनि निजले गरेको बयानलाई आयोगबाट नापजाँच गरेको प्राबिधिक प्रतिबेदनले खण्डित भएको।
· एभरेष्ट निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर प्रतिवादी विजयकुमार यादवले तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीसंग  ठेक्का नं SNRTP/SAP/SQ/02/074-75  को लागि रु.19,95,346।48 (भ्याट सहित) र ठेक्का नं. SNRTP/SAP/SQ/04/074-75 लागि रु.19,94,874।88 (भ्याट सहित) गरी जम्मा रु.39,90,221।36 मा सम्झौता गरी अन्तिम भुक्तानीको लागि रु.39,90,221।36 को बिल पेस गरी सोही बमोजिमको भुक्तानी लिंदा सम्झौता बमोजिम काम नगरी, काम नगरेको हकमासमेत झुट्टा बिल बनाई पेस गरेको र नापी किताबमासमेत हस्ताक्षर गरी सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको बर्खिलाप हुने गरी काम सम्पन्न नभए नगरेको कामलाई समेत भए गरेको बनाई खुद काम भएको मूल्य रु.13,36,006।91 भन्दा रु.26,54,214।45 बढी भुक्तानी लिई आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्यासउने कार्य गरेको देखिन्छ ।निज प्रतिबादीले अदालतमा बयान गर्दा झुठा बिल बनाएको होईन भनी ईन्कार गरी बयान गरेपनि मौकामा आयोगबाट गरिएको नाँपजाँचलाई प्रतिबादीले अन्यथा भन्न नसकेको हुँदा निजको ईन्कारी कसूरबाट बच्नको लागी मात्र गरिएको हो भन्ने देखिन्छ ।
·  प्रतिवादी ममतादेवी यादव अन्नपूर्ण कन्स्ट्रक्सनको प्रोप्राइटर भएको र निज ममतादेवी यादवले ठेक्का नं SNRTP/SAP/SQ/05/074-75 को निर्माण कार्यको लागि तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीसँग रु.19,91,969।24 (भ्याट सहित) मा सम्झौता गरी अन्तिम भुक्तानीको लागि रु.22,46,680।73 (भ्याट सहित) को बिल पेस गरी सोही बमोजिमको भुक्तानी लिंदा सम्झौता बमोजिम काम नगरी, काम नगरेको हकमा समेत झुट्टा बिल बनाई पेस गरेको र नापी किताबमा समेत हस्ताक्षर गरी सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको बर्खिलाप हुने गरी काम सम्पन्न नगरेको, नभएको कामलाई समेत भए गरेको बनाई खुद काम भएको मूल्य रु.3,36,443।94 भन्दा रु.19,10,236।79- बढी भुक्तानी लिई आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याकउने कार्य गरेको देखिन्छ ।निजले अदालतमा बयानको क्रममा अन्तिम बिल भुक्तानी गर्दा रनिङ्ग बिलमा भुक्तानी भएको रकम नघटाई मानवीय त्रुटिको कार्णले बढी रकम भुक्तानी भएकोमा उक्त रकम धरौटीबाट फिर्ता गर्नेछु (स.ज. १६ ) भनी रकम बढी लिएकोमा स्वीकार गरी बयान गरेका छन ।
· प्रतिवादी छत्रबहादुर श्रेष्ठले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरी र निर्माण व्यवसायी अन्नपूर्ण कन्स्ट्रक्सनबीच ठेक्का नं. SNRTP/SAP/SQ/05/074-75 को लागि मिति 2075।03।05 मा रु.19,91,969।24 मा सम्झौता भएको र उक्त कार्यको निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको बिल र प्राविधिकले तयार पारेको नापी किताब अनुसार प्रथम रनिङ्ग बिल मिति 2075।03।26 मा गोश्वारा भौचर नं. 74 बाट रु.4,71,825।- भुक्तानी गरेका निज लेखापालले निर्माण व्यबसायीले पेस गरेको बिल र प्राविधिकले तयार पारेको नापी किताब अनुसार मिति 2075।03।31 मा गौश्वरा भौचर नं.100 बाट रु.17,74,855।-अन्तिम बिल वापतको रकम भुक्तानी दिएको, उल्लिखित ठेक्कामा रु.19,91,969।24 मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा निज प्रतिवादीले प्रथम रनिङ्ग बिल र अन्तिम बिल भुक्तानीसमेत गरी जम्मा रु.22,46,680।-भुक्तानी दिएबाट उल्लिखित ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको कबोल अंकभन्दा बढि रकम रु.2,54,710।76।-भुक्तानी दिएको हुँदा ठेक्का सम्झौतामा भएको कबोल अंकभन्दा बढी रकम रु.2,54,710।76 भुक्तानी दिई निर्माण व्यवसायीलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने कार्य गरी गरेको देखिन्छ ।यी प्रतिबादीले सम्मानित अदालतमा बयान गर्दा समेत उल्लेखित काममा बढी भुक्तानी गएको र महालेखापरिक्षकको कार्यालयको लेखापरिक्षणबाट बेरूजु निकालेको भनी बयान गरेबाट निर्माण कार्यमा भुक्तानी दिदा समेत बढी भुक्तानी दिएको भन्ने पुष्टि हुन आउछ ।
4) नेपाल सरकारका साक्षी राजु श्रेष्ठले सम्मानित अदालतमा उपस्थित भइ बकपत्र गर्दा मिति २०७५।०६।२४ गतेको राष्टिलय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम केन्द्रिय आयोजना समन्वय इकाई जावलाखेल ललितपुरमा पेश गरेको प्राराम्भिक प्रतिबेदन र मिति २०७५\११\०९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ,टंगालमा कागजात पठाएको पत्रको सनाखत गर्दे उक्त योजना निरिक्षण गर्दा सडकमा ग्राभेल बिछ्याईएको छ छैन तथा रूख बिरूवा को संख्या गनेको हो भन्ने समेत व्यहोराको बकपत्र गरेका छन ।यस्तै प्रतिबेदक द्रोणमान कटुवालले समेत अदालतमा बकपत्र गर्दा मिति २०७६\०१\१६ गते पुर्बाधार बिकास कार्यालय,सिरहालाई लेखेको पत्र ,मिति २०७६\०३\०३ गते आयोग समक्ष दिएको प्रतिबेदन ऐ २०७६\०३\०४ गतेको स्थलगत मुचुल्का र मिति २०७६\०२\३० गते पुर्बाधार विकास कार्यालयलाई लेखेको पत्र समेतलाई सनाखत गरी निरिक्षण गरिएको समयमा बाढी गएको थाहा पाईन ।प्रतिबेदनमा उल्लेखित सम्पुर्ण सडकहरू को नापजाँच गरेको हो र उक्त नापजाँच गर्दा सम्बन्धीत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख,ईज्जिनियर ,परामर्शदाता तथा आयोगका प्राबिधिकहरूले संयुक्त रूपमा एकिन गरिएको हो (स.ज. ११) भन्ने समेत व्यहोराको बकपत्र गरेका छन ।यस्तै सम्मानति अदालतबाट ७(क) बमोजिम बुझिएका राजु कुमार गोइतले समेत बाढी प्रभावित जिल्ला हो तर उक्त ठेक्का लागेको सडक परेको ठामा भने बाढीले कुनैपनि असर गरेको छैन (स.ज.१०) भन्ने समेत व्यहोराको बकपत्र गरेका छन ।यसरी मौकामा दिएको प्रतिबेदन समेतको व्यहोरा अदालतमा उपस्थित भई सनाखत समेत गरेको हुँदा उक्त व्यहोरालाई प्रमाणमा लिई प्रतिबादीहरुलाई आरोप माग दावी बमोजिम सजाय गर्नु पर्नेमा सफाई दिने गरी भएको फैसला प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ को प्रतिकुल भई बदरभागी रहेको।
     अत: माथि उल्लेखित आधार र कारण समेतबाट बिशेष अदालत काठमाण्डौले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिदा प्रतिबादीहरू राजकुमार गोईत,उग्रानन्द पाठक,बिजय कुमार यादव,छत्र बहादुर श्रेष्ठ,भुपेन्द्र यादव,ममता देवी यादवलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त फैसला वदर गरी आरोप-पत्र मागदावी बमोजिम कसूर ठहर गरी सजाय हुन।
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